A KOzPONTI FELVETELI RENDSZER (FERIKE) PROJEKT

A Kozponti Felvételi Rendszer (FERIKE) fejlesztése és miikodtetése volt a legnagyobb
méretli projekt, amely az IBM 3090 segitségével valosult meg 1996-ban Ez volt az els6
alkalom, amikor a felsdoktatasba jelentkezettek felvétele egyetlen kozponti Szamitdogépen,
egyszerre valosult meg.

A Kormany 28/1995. (I11.24) sz. rendelete 0 feltételeket teremtett a magyar felsdoktatasi
intézményekbe torténd bejutashoz. A valtozas egyik legfontosabb eleme: az érettségivel
rendelkezd didk tobb helyre adhat be jelentkezést, tobb helyen tehet felvételi vizsga(ka)t,
de felvenni csak egy intézménybe lehet, oda, ahol az altala elére megadott sorrend szerint
elészor teljesitette a felvételi kovetelményeket. Ezt csak egy kozponti szamitogépes
nyilvantartast és feldolgozast biztosito rendszerrel lehetett megoldani.

Az MKM altal kiirt palyazatot egy kétszintes, osztott adatbazissal realizalt on-line
megoldasi koncepcio nyerte el. A fejlesztés a BKE Szamitastechnikai Kdzpontjaban, belsd
és kiils6 szakemberekbdl felallt csapattal 1995 augusztusaban kezddott meg dr. Krafft
Walter projektiranyitasa mellett. A projekt - tal a fejlesztés korén - az 1996. évi felvételi
folyamat  koOzpontositott  tevékenységeinek  tamogatdsat a  rendszer  végso
“mindségellendrzéseként” vallalta, de nem volt feladata a helyi (intézményi)
tevékenységek szervezése ¢s menedzselése.

A fels6oktatasi intézményekben a tanulmanyi osztalyok szadmitogépes és halozati
ellatottsaga az intézmények nagy részénél szignifikinsan alatta volt az intézményi
atlagnak. Csak néhany adat jellemzésiil: 123 magyar fels6oktatasi intézmény koziil 67 volt,
amely IP feletti kapcsolattal rendelkezett, 36 intézményben ilyen fejlesztést a kozeljovében
nem is terveztek. (Ezek koziil csupan 17 intézményben rendelkezett a tanulmanyi osztaly
0nallo telefonvonallal). A hardver €s szoftver ellatottsag 6sszességében nem volt alkalmas
arra, hogy az eredeti elképzelések szerint a Windows alatt fejlesztendd programokat
fogadja.

A fent vazolt heterogén kornyezet - az egyes intézmények nem azonos modon valod
elérhetdsége - az informacid aramlasanak sebességét befolyasolta. Kideriilt, pl. hogy vidéki
nagy egyetem IP feletti kommunikacidos sebessége (teljesitménye) - az orszagos
gerinchélozat 64 Kb teljesitménye valamint a tobb helyrdl torténd egyidejli bejelentkezések
miatt - nem érte el a modemes kapcsolat sebességét (teljesitményét). Ezért menetkdzben
novelni kellett a budapesti kdzponti géphez csatlakozéd telefon févonalak szamat. Feliil
kellett vizsgalni a kommunikacio “on line” jellegére vonatkozé elképzeléseket - s legalabb
is az 1996-os felvételi eljarasban - az adatkommunikaciot elére definialt (és kozzétett)
iddészakokban kellett bonyolitani.

A intézmények technikai és személyi kornyezeti (részben emlitett) elégtelensége miatt a
megbizo és a fejlesztdk arra a kompromisszumos kovetkeztetésre jutottak, hogy az 1996.
évi felvételi eljarast tdmogatd rendszert és az eredeti koncepcidban megfogalmazott
altalanos rendszert (a funkcidk valtozatlan megvaldsitasa mellett) a fejlesztésben kiilon kell
valasztani. Ezért megvaltozott a fejlesztés bazisa, a kordbban megkezdett Windows
valtozat kés6bbi befejezési igénnyel félre lett téve. Helyette a felhasznaléi oldalon



kevesebb folyamatos szakmai felkésziiltséget igénylé C ASE fejlesztdi rendszerre tértek
at.

A kompromisszumok kozé kell sorolni, hogy a valds felvételi folyamat elére haladéséaval
egyre tobb menedzselési feladat harult vissza a fejlesztokre, mert a fejlesztési projekt
kornyezetét nem sikeriilt kellé6 modon kialakitani. Itt mutatkozott meg markansan, hogy az
uj felvételi eljarashoz idében hozza kellett volna igazitani az orszagos menedzselést végzo
intézményeket. Ez nem tortént meg.

A fejlesztés a kompromisszumokbol adodo vargabetiik ellenére is egy korszerti, replikacios
adatbazis-kezelésére alkalmas, kelld verzidkontrollal ellatott rendszert eredményezett,
amelyben néhany figyelemreméltd szakmai megoldas is megtalalhato. Ezek koziil itt csak
az altalanos (elére nem definialt) igényeket kielégitd listazd programot, az intézményi
kiilonlegességek algoritmusait adatbazis szinten kezelni képes megoldast és a matematikai
igényességli vonalhuz6 algoritmust emeljiik ki.

Az 1996-o0s felvételi eljards nagyobb fennakadasok nélkiil a minisztérium 4ltal eldre
meghatarozott idélitemezéssel lezajlott és lezarul.

A projekt folyaméan megjelentek mindazok az objektiv lehetdségek és korlatok, akadalyok,
amelyek egy orszagos méretii informatikai fejlesztés soran akkor léteztek a felsGoktatasban
¢s annak tagabb kornyezetében.

A felvételi rendszer fejlesztése egyértelmii pozitiv valaszt adott arra a kérdésre, hogy ilyen
méretli projektet lehet-e, szabad-e egyetemi szakemberekkel végeztetni. A valasz nem csak
azért igen, mert a projekt megvaldsult, hanem elsdsorban azért, mert a fejlesztés soran
tobb, elméleti értékli megoldas is sziiletett, amelyet kiilsé vallalkozdé nem tudott volna a
szlikséges dinamizmussal és hatékonysaggal biztositani. Bebizonyosodott tovabba, hogy a
projektvezetd kivalasztasa utdn mar minden tovabbi dontést 6rd kell és lehet bizni,
els6sorban a megvaldsitasban résztvevok kivalasztasat és a projekt elérehaladtaval
Ohatatlanul sziikséges korrekciok felelosségét. A részteljesitések alapjan torténd
finanszirozas kell6 ellenérzési lehet6ség volt a “megbizd” szamara.
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